

**SETTORE: 3 – TECNICO, LL.PP., AMBIENTE e URBANISTICA.**

**ANNO 2018**

**RESPONSABILE P.O.: PIERGUIDO PINI**

PROGETTO: Gestione problematiche Ambientali:

1) Progettazione e realizzazione Orti Urbani a seguito di partecipazione al bando “Centomila Orti in Toscana”.

**Descrizione sintetica dell’obiettivo:**

1) Approvazione del progetto definitivo, assegnazione incarico progettazione esecutiva, gara d’appalto e direzione lavori.

2) .Redazione di modifiche al regolamento comunale di adozione delle aree verdi.

3) Servizio di raccolta sfalci e potature con personale interno

PROGETTO TRASVERSALE () NO (X) SI :

		<b>PIANO DELLE ATTIVITA’</b>	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2018
1	P	App.definitivo, app. esecutivo, Gara etc.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	E														
2	P	Modifiche al regolamento comunale di adozione delle aree verdi					X	X	X	X	X				
	E														
3	P	Organizzazione personale				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	E														

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO**

	<b>TIPO INDIC.</b> (qualitativo quantitativo)	<b>INDICATORE</b>	<b>COSA INDICA</b>	<b>MODALITA’ DI RILEVAZIONE</b>	<b>VALORE OBIETTIVO</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
1	Quantitativo	Conclusione lavori	Il risultato dell’ attività svolta	Collaudo	31.12.2018		
2	Quantitativo	Approvazione	Il risultato dell’ attività svolta	Delibera	31.12.2018		

3	Quantitativo	Efficacia servizio	Il risultato dell'attività svolta	Verifica servizio	31.12.2018		
---	--------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	------------	--	--

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
D	Stefano	Lotti
B	Teresa	Astuti
B	Monica	Del Buono
B	Antonio	Marchiani
B	Sonia	Masini
B	Fabrizio	Rellini

**SETTORE: 3 – TECNICO, LL.PP., AMBIENTE e URBANISTICA.**

**ANNO 2018**

**RESPONSABILE P.O.: PIERGUIDO PINI**

**PROGETTO:** Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento normativo

**Descrizione sintetica dell'obiettivo:**

1. L'amministrazione comunale ha necessità di predisporre una variante di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico:

- alla nuova legge regionale di governo del territorio (L.R.65/2014);

- al regolamento di attuazione delle zone rurali (D.P.G.R. 63/R/2016), al regolamento sui parametri e le definizioni edilizie (D.P.G.R.64/R/2013), ecc.....

Contestualmente si prevedranno anche alcune modifiche non direttamente legate all'adeguamento sopra indicato, ma che si sono rese necessarie a seguito dell'applicazione delle NTA dalla data di vigenza (maggio 2014).

2. Variante Semplificata al R.U. per Progetto Orti Urbani

PROGETTO TRASVERSALE (X ) NO ( ) SI :

		<b>PIANO DELLE ATTIVITA'</b>	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2018
1	P	Predisposizione elaborati avvio procedimento Adozione		X	X	X									
	E	Approvazione						X							
2	P	Predisposizione norme ed elaborati di variante			X	X									
	E	Adozione variante				X									
		Approvazione / efficacia						X							

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

	<b>TIPO INDIC.</b> (qualitativo quantitativo)	<b>INDICATORE</b>	<b>COSA INDICA</b>	<b>MODALITA' DI RILEVAZIONE</b>	<b>VALORE OBIETTIVO</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
1/2	Temporale	Data approvazione /	Conclusione della	Data atti Amm.vi	31.12.2018		

		efficacia della variante	fase procedimentale				
--	--	--------------------------	------------------------	--	--	--	--

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
C	Ilaria	Bellini
C	Federica	Bertini
C	Rosa	Santorsola
B	Lucia	Fontanelli

**SETTORE: 3 – TECNICO, LL.PP., AMBIENTE e URBANISTICA.**

**RESPONSABILE P.O.: PIERGUIDO PINI**

**PROGETTO:**

- 1) Manutenzione Straordinaria strade bianche.
- 2) Esecuzione segnaletica a terra con personale interno

**Descrizione sintetica dell'obiettivo:**

- 1) Ripristino delle strade bianche, con posizionamento di stabilizzato, ripristino scoli, livellamento, il tutto previo scortico.
- 2) Realizzazione di segnaletica a terra , previo rimessa in funzione di apposita attrezzatura, utilizzando personale interno che consente quindi una più celere risposta alle esigenze che si manifestano

PROGETTO TRASVERSALE ( ) NO (X) SI :

		<b>PIANO DELLE ATTIVITA'</b>												
		<b>P = ANDAMENTO PREVISTO</b> <b>E = ANDAMENTO VERIFICATO</b>												
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	2018
1	P	Realizzazione della lavorazione												
	E													
2	P	Realizzazione segnaletica												
	E													

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

	<b>TIPO INDIC.</b> (qualitativo quantitativo)	<b>INDICATORE</b>	<b>COSA INDICA</b>	<b>MODALITA' DI RILEVAZIONE</b>	<b>VALORE OBIETTIVO</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
1	Quantitativo	Numero di strade sistemate	Il risultato dell'attività svolta	Verbale di sopralluogo	31.12.2018		
2		Segnaletica effettuata	Il risultato attività	Verbale sopralluogo	31.12.2018		


<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
C	Mariapia	Brogi
B	Giovanni	Liberto
C	Pierluigi	Carrabs
C	Sergio	Benvenuti
B	Massimo	Abbate
B	Giuliano	Bianchini
B	Fabio	Falchi
B	Pasquale	Melillo
B	Stefano	Cavallini
B	Vasco	Paoli
B	Maurizio	Rosini
B	Donato	Ferro
B	Francesco	Leone
	Michele	Finelli
<b>SETTORE: 3 – TECNICO, LL.PP., AMBIENTE e URBANISTICA.</b>		<b>ANNO 2018</b>
<b>RESPONSABILE P.O.: PIERGUIDO PINI</b>		
<b>PROGETTO:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Palazzetto scolastico “Bagagli” adeguamento per installazione impianto fotovoltaico</li> <li>2) Consolidamento Scuola Orentano</li> <li>3) Eventuali progetti per partecipazione bandi finanziamento.</li> <li>4) Ampliamento cimitero II lotto. Affidamento incarico ed approvazione progetto</li> <li>5) Interventi su rete viarie capoluogo. Approvazione ed affidamento</li> <li>6) Interventi su rete viarie frazioni. Approvazione ed affidamento.</li> </ol>		



	<b>TIPO INDIC.</b> (qualitativo quantitativo)	<b>INDICATORE</b>	<b>COSA INDICA</b>	<b>MODALITA' DI RILEVAZIONE</b>	<b>VALORE OBIETTIVO</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
1	Temporale	Data temine attività	Il termine del procedimento	Data atti conclusivi	31.12.2018		
2	Temporale	Data temine attività	Il termine del procedimento	Data atti conclusivi	31.12.2018		
3	Temporale	Data temine attività	Il termine del procedimento	Data atti conclusivi	31.12.2018		
4	Temporale	Data temine attività	Il termine del procedimento	Data atti conclusivi	31.12.2018		
5	Temporale	Data temine attività	Il termine del procedimento	Data atti conclusivi	31.12.2018		
6	Temporale	Data temine attività	Il termine del procedimento	Data atti conclusivi	31.12.2018		

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
C	Luca	Piattelli
C	Elisa	Fontanelli
C	Gianfranco	Rotonda
D	Giovanni	Musetti dal 15.10.2018
B	Sabrina	Salvini dal 15.10.2018