



**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

|   | <b>TIPO INDIC.</b><br>(qualitativo<br>quantitativo) | <b>INDICATORE</b>   | <b>COSA INDICA</b>   | <b>MODALITA' DI RILEVAZIONE</b>           | <b>VALORE OBIETTIVO</b> | <b>VALORE VERIFICATO</b> | <b>NOTE</b> |
|---|---|---|--|---|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Temporale   | Data di attivazione   | Quando verranno attivati i servizi on line del portale                   | Data della delibera di presa d'atto       | 31.12.2017              |                          |             |
| 2 | Temporale   | Data di ufficializzazione del logo tipo                                       | Il momento in cui verrà reso pubblico il logo ufficiale della app mobile | Data di delibera di approvazione del logo | 31.12.2017              |                          |             |
| 3 | Quantitativo  | Numero di infrastrutture realizzate rispetto alle possibili da realizzare (2) | Quante infrastrutture sono state realizzate                              | Data di approvazione del collaudo         | 31.12.2017              |                          |             |

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

| <b>Categoria</b> | <b>Nome</b>  | <b>Cognome</b> |
|------------------|--------------|----------------|
| C                | DANIELA      | BALATRESI      |
| C                | MAURIZIO     | INNOCENTI      |
| B                | MASSIMILIANO | MANDRACCHIA    |
| B                | NILO         | TODINO         |
|                  |              |                |

**SETTORE: I – AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO**

**ANNO 2017**

**RESPONSABILE P.O.: ROMITI DARIA**

**AMBITO STRATEGICO : INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE - ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI**

**Descrizione sintetica dell'obiettivo:** attivazione del Portale Digitale cioè attivazione di un portale per la consultazione della posizione personale di ogni cittadino e la possibilità di ottenere certificazioni da casa senza presentarsi agli sportelli comunali (Certificazioni anagrafiche e di stato civile on line con timbro digitale)

PROGETTO TRASVERSALE ( ) NO ( ) SI :

|   |   | <b>PIANO DELLE ATTIVITA'</b> | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | 2017 |
|---|---|------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| 1 | P | Attivazione portale          | X       | X        | X     | X      | X      | X      | X      | X      | X         | X       | X        | X        |      |
|   | E |                              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |      |

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

|   | <b>TIPO INDIC.</b><br>(qualitativo<br>quantitativo) | <b>INDICATORE</b>   | <b>COSA INDICA</b>  | <b>MODALITA' DI RILEVAZIONE</b> | <b>VALORE OBIETTIVO</b> | <b>VALORE VERIFICATO</b> | <b>NOTE</b> |
|---|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Temporale   | Data di attivazione | Il momento in cui ufficialmente verrà attivato il portale | Data delibera di giunta         | 31.12.2017              |                          |             |
| 2 |   |                     |   |                                 |                         |                          |             |

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

| <b>Categoria</b> | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|------------------|-------------|----------------|
| D                | MARTINA     | FASCETTI       |
| C                | MATTEUCCI   | PATRIZIA       |
| C                | ROSA        | PROVARONI      |
| C                | SERENA      | PONZIANI       |
| B                | FRANCESCO   | GIANNOTTI      |
|                  |             |                |







**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

|  | <b>TIPO INDIC.</b><br>(qualitativo<br>quantitativo) | <b>INDICATORE</b>  | <b>COSA INDICA</b>  | <b>MODALITA' DI<br/>RILEVAZIONE</b>                 | <b>VALORE<br/>OBIETTIVO</b>                | <b>VALORE<br/>VERIFICATO</b> | <b>NOTE</b> |
|--|---|--|---|---|--|------------------------------|-------------|
|  | Temporale   | Data di attivazione del servizio   | Rispetto dei tempi di realizzazione   | Pubblicizzazione con avvisi o mail agli interessati | 31.12.2017                                 |                              |             |
|  | Gradimento  | Numero di famiglie (di una determinata zona campione) che usufruirebbero del servizio rispetto al numero delle attuali famiglie fruitrici del servizio scuolabus | Il valore 1 dell'indice significa pieno gradimento dell'iniziativa, con completa migrazione degli utenti dal servizio scuolabus al servizio pedibus. Il valore tendente a 0 indica lo scarso gradimento | Numero di iscrizioni al servizio                    | Num iscritti/num iscritti scuolabus = 0,30 |                              |             |

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

| <b>Categoria</b> | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|------------------|-------------|----------------|
| D                | CATIUSCIA   | PARZIALE       |
| B                | ELISA       | BOLOGNESI      |
| B                | ALESSIA     | NESI           |



**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

|  | <b>TIPO INDIC.</b><br>(qualitativo<br>quantitativo) | <b>INDICATORE</b>                                | <b>COSA INDICA</b> | <b>MODALITA' DI<br/>RILEVAZIONE</b> | <b>VALORE<br/>OBIETTIVO</b> | <b>VALORE<br/>VERIFICATO</b> | <b>NOTE</b> |
|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
|  | quantitativo  | Rispetto dell'orario di<br>apertura del servizio |                    |                                     | 31.07.2017                  |                              |             |

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

| <b>Categoria</b> | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|------------------|-------------|----------------|
| D                | NADIA       | DAL POGGETTO   |
| D                | ADELE       | BANDUCCI       |
| D                | ARMIDA      | PIERETTI       |
| B                | LUCIANA     | FERRARA        |
| B                | MARIA       | ROMANO         |
| D                | GRAZIANA    | BENEDETTI      |
|                  |             |                |

**RESPONSABILE P.O.: ROMITI DARIA**

AMBITO STRATEGICO: Miglioramento del servizio bibliotecario al fine di ampliare le fasce di utenti che frequentano la biblioteca

**Descrizione sintetica dell’obiettivo:** Previo espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio reference, verrà ampliato l’orario di apertura del punto prestiti delle frazioni aumentando a tre aperture settimanali.

Apertura della biblioteca del capoluogo il sabato pomeriggio, una volta al mese, con l’iniziativa BiblioSabati. Solo a seguito dell’installazione dell’impianto di climatizzazione nella biblioteca del capoluogo, ampliamento di apertura dell’orario estivo e verifica della possibilità di sperimentazione dell’orario continuato per i soli mesi di maggio e giugno. La verifica della sperimentazione consisterà in una rilevazione invernale delle presenze, un sondaggio per verificare il grado di possibile interesse da parte degli utenti e una verifica amministrativa della fattibilità.

PROGETTO TRASVERSALE ( ) NO ( ) SI :

|   |   | <b>PIANO DELLE ATTIVITA’</b>   |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |      |
|---|---|--|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
|   |   | P = ANDAMENTO PREVISTO<br>E = ANDAMENTO VERIFICATO   |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |      |
|   |   | gennaio  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | 2017 |
| 1 | P | Ampliamento orario di apertura del punto prestiti delle frazioni   |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |      |
|   | E |  |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |      |
| 2 | P | Apertura della biblioteca del capoluogo il sabato pomeriggio, una volta al mese, con l’iniziativa BiblioSabati |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |      |
|   | E |  | X        | X     | X      | X      | X      |        |        |           | X       | X        | X        |      |
| 3 | P | ampliamento di apertura dell’orario estivo   |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |      |
|   | E |  |          |       |        |        | X      | X      | X      | X         |         |          |          |      |
| 4 | P | Verifica della possibilità di sperimentazione dell’orario continuato per i soli mesi di maggio e giugno        |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |      |
|   | E |  |          |       |        | X      | X      |        |        |           |         |          |          |      |

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

|   | <b>TIPO INDIC.</b><br>(qualitativo<br>quantitativo) | <b>INDICATORE</b>                              | <b>COSA INDICA</b>  | <b>MODALITA' DI RILEVAZIONE</b>             | <b>VALORE OBIETTIVO</b> | <b>VALORE VERIFICATO</b> | <b>NOTE</b> |
|---|---|--|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Quantitativo  | 3° apertura del punto prestiti                 | Aumento numero di aperture (attualmente 2)  | Data della determina che attiva 3° apertura | n.3 aperture            |                          |             |
| 2 | Quantitativo  | Numero di sabati aperti                        |   |   | n.3 aperture in un anno |                          |             |
| 3 | Temporale   | Parificazione orario estivo a quello invernale | Aumento di n.3 pomeriggi di apertura nel periodo estivo, rendendo l'orario estivo uguale a quello invernale | Data determina di attivazione servizio      | 15/06/2017              |                          |             |
| 4 | Temporale   | Verifica dei presupposti                       |   |   | 15/06/2017              |                          |             |

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

| <b>Categoria</b> | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|------------------|-------------|----------------|
| D                | FABRIZIO    | NELLI          |
| C                | ANDREINI    | SERENA         |
| C                | FERNANDA    | MANFREDINI     |
| B                | ZENO        | NUTI           |
|                  |             |                |
|                  |             |                |